My Team | **План выполнения проекта команды БИ-233-К1**

	Задача	Начало	Исполнитель	Завершени
		26.01.2026		**25.03.2026**
1	Исследование пробл...	26.01.2026	не назначен	26.01.2026
2	Проанализировать ак...	26.01.2026	Р Разработч...	28.01.2026
3	Выявить пользователе...	26.01.2026	Р Разработч...	28.01.2026
4	Сформулировать и о...	29.01.2026	Б Бизнес-ан...	29.01.2026
5	Сформулировать осн...	29.01.2026	Б Бизнес-ан...	29.01.2026
6	Приоритизировать п...	30.01.2026	СП Специали...	30.01.2026
7	Заполнить раздел с ...	30.01.2026	РТ СП	30.01.2026
8	Формирование требо...	02.02.2026	не назначен	02.02.2026
9	Скорректировать ран...	02.02.2026	РТ СП +3	03.02.2026
10	Сформулировать ФТ ...	04.02.2026	Б Бизнес-ан...	05.02.2026
11	Составить матрицу т...	04.02.2026	Р Разработч...	05.02.2026
12	Составить диаграмм...	04.02.2026	РТ СП	06.02.2026
13	Составить план прое...	04.02.2026	СП Специали...	06.02.2026
14	Заполнить разделы: ...	06.02.2026	Б Бизнес-ан...	06.02.2026
15	Описание бизнес-пр...	09.02.2026	не назначен	09.02.2026
16	Скорректировать ран...	09.02.2026	РТ СП +3	09.02.2026
17	Составить устно биз...	10.02.2026	РТ Б	10.02.2026
18	Составить схему/ы в ...	11.02.2026	СП Специали...	12.02.2026
19	Проверить, чтобы ме...	13.02.2026	СП Специали...	13.02.2026
20	В спецификации BP...	13.02.2026	СП Специали...	13.02.2026
21	Проектирование мак...	16.02.2026	не назначен	16.02.2026
22	Скорректировать ран...	16.02.2026	РТ СП +3	16.02.2026
23	Составить успешные ...	17.02.2026	Р Разработч...	20.02.2026
24	Скорректировать ран...	23.02.2026	РТ СП +3	23.02.2026
25	Составить ER- модел...	24.02.2026	Б Бизнес-ан...	26.02.2026
26	Заполнить соответст...	26.02.2026	СП Р	27.02.2026
27	Скорректировать ран...	02.03.2026	РТ СП +3	02.03.2026
28	Составить архитекту...	03.03.2026	Б Бизнес-ан...	05.03.2026
29	Диаграммы размест...	06.03.2026	СП Специали...	06.03.2026
30	Описание и обоснова...	09.03.2026	не назначен	09.03.2026
31	Скорректировать ран...	09.03.2026	РТ СП +3	09.03.2026
32	Спроектировать диаг...	10.03.2026	СП Специали...	12.03.2026
33	Разместить диаграм...	13.03.2026	СП Специали...	13.03.2026
34	Скорректировать ран...	16.03.2026	РТ СП +3	16.03.2026
35	На диаграмме после...	17.03.2026	СП Специали...	18.03.2026
36	Спроектировать запр...	19.03.2026	Б Р	20.03.2026
37	Оформление результ...	23.03.2026	не назначен	23.03.2026
38	Итоговая корректиро...	23.03.2026	РТ СП +3	24.03.2026
39	Подготовка отчета (о...	24.03.2026	СП Специали...	24.03.2026
40	Защита проекта	25.03.2026	РТ СП +3	25.03.2026